

«Дорожная карта» реализации системы наставничества на период с 01.09.2023г. по 31.05.2024г.

№ п/п	Наименование этапа	Содержание деятельности и примерный план мероприятий	Сроки	Ответственные
1	Подготовка условий для реализации программы наставничества	<p>1. Изучение Распоряжения Министерства просвещения РФ № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися».</p> <p>2. Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов образовательной организации:</p> <ul style="list-style-type: none">- разработка и утверждение Положения о наставничестве педагогических работников в образовательной организации;- разработка Дорожной карты (плана мероприятий) по реализации наставничества педагогических работников в образовательной организации;- приказ «О внедрении системы наставничества»;- разработка и утверждение программы наставничества МАДОУ «Детский сад №70»;- разработка и утверждение персонализированных программ наставничества;	Сентябрь 2023г.	Руководитель, куратор
2	Формирование банка наставляемых	<p>1) Сбор информации о профессиональных запросах педагогов.</p> <p>2) Формирование банка данных наставляемых</p>	Сентябрь 2023г.	Куратор

3	Формирование банка наставников	<ol style="list-style-type: none"> 1) Проведение анкетирования среди потенциальных наставников в образовательной организации, желающих принять участие в персонализированных программах наставничества. 2) Формирование банка данных наставников 	В течение всего периода реализации системы наставничества	Куратор
4	Формирование перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации системы наставничества	<ol style="list-style-type: none"> 1) Разработка соглашений с организациями-партнерами 2) Заключение соглашений 	В течение всего периода реализации системы наставничества	Куратор
5	Отбор и обучение	<ol style="list-style-type: none"> 1) Анализ банка наставников и выбор подходящих для конкретной персонализированной программы наставничества педагога/группы педагогов. 2) Обучение наставников для работы с наставляемыми: <ul style="list-style-type: none"> - подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности; - проведение консультаций, организация обмена опытом среди наставников - «установочные сессии» наставников. 	В течение всего периода	Руководитель
6	Организация и осуществление работы наставнических пар/групп	<ol style="list-style-type: none"> 1) Формирование наставнических пар/групп. 2) Разработка персонализированных программ наставничества для каждой пары/группы. 3) Организация психолого-педагогической поддержки сопровождения наставляемых, не сформировавших пару или группу (при необходимости), продолжение поиска наставника/наставников. 4) Работа наставнических пар/ групп 	В течение всего периода	Куратор
7	Создание специальных рубрик на официальных страницах организации в сети интернет	<ol style="list-style-type: none"> 1) Разработка контент-плана по наполнению рубрики 2) Наполнение рубрик содержанием 3) Освещение темы на официальном сайте организации 	Сентябрь 2023г.- Январь 2024г.	Куратор Ответственный за размещение

8	Завершение персонализированных программ наставничества	1) Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества (анкетирование); 2) Проведение итогового мероприятия (круглого стола / практического семинара) на тему выявления лучших практик наставничества, итогам работы за учебный год, пополнение методической копилки педагогических практик наставничества.	Май 2024г.	Руководитель Куратор
9	Разработка дорожной карты на 2024-2025 учебный год	Утверждение дорожной карты на итоговом педсовете	Май 2024г.	Руководитель Куратор

